

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», μέχρι την 31-12-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, το Ν. 3481/2006, το Π.Δ. 186/96 καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α' Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β' Βελτίωσης Κανονισμού Προτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της

παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την εγκύκλιο Δ15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, καθώς και του Ν. 4320/2015.

6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 60440/2260/07-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 61500/2570/07-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...»

22. Με την υπ' αριθ. 2 / 59 / 19-01-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκπόνηση της μελέτης κατά έξη (6) επί πλέον μήνες , ήτοι μέχρι την 30-06-2016 , σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15 / 497 / 02-12-2015 (θέμα 8^ο) ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου .
23. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία , αναφέρει ότι μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί και παραδοθεί η οριστική Γεωλογική Μελέτη στις 16-11-2015.
24. Με την υπ' αριθ. 0612 / 24-11-2015 αίτηση της Αναδόχου , γνωρίζοντας τα πορίσματα της οριστικής Γεωλογικής μελέτης σχετικά με την καταλληλότητα και τα ενδεχόμενα προβλήματα της ζώνης διέλευσης του υπό μελέτη έργου βάσει της χάραξης της εγκεκριμένης προμελέτης , η Ανάδοχος προτείνει την σύνταξη της οριστικής μελέτης βάσει της χάραξης που είχε ήδη προτείνει στην υπ' αριθ. πρωτ. 0560 Α / 12-09-2014 Εισηγητική της Έκθεσης (Ε.Ε.) και όχι βάσει της χάραξης της εγκεκριμένης προμελέτης (Ε.Π.) . Η χάραξη της εγκεκριμένης προμελέτης και η προτεινόμενη χάραξη της οριστικής μελέτης απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο Διάγραμμα .
25. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αναφέρει ότι συμφωνεί με την προαναφερόμενη πρόταση της Αναδόχου για αλλαγή της χάραξης της οριστικής μελέτης , όπως προτείνεται από τον μελετητή και απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο Διάγραμμα .
26. Για την εφαρμογή της προτεινόμενης νέας χάραξης στην εκπόνηση της οριστικής μελέτης η Υπηρεσία μας συνέταξε στις 30-03-2016 τον 1^ο Σ.Π. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , μετά την έγκριση των οποίων και την σύναψη της απαιτούμενης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης θα καταστεί δυνατή η εκπόνηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας και των λοιπών υποστηρικτικών μελετών της μελέτης από την Ανάδοχο .
27. Με την από 30-03-2016 σχετική Εισήγησή της η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου την έγκριση του 1^{ου} Σ.Π. (υπερβάσεως) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης , που περιλαμβάνει τις συμβατικές εργασίες της μελέτης , όπως αυτές διαμορφώνονται , και τις εργασίες της υπό έγκριση 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης , που τιμολογούνται με το υπό έγκριση 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
28. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησε ομόφωνα με την υπ' αριθ. 2 / 136 / 19-05-2016 (θέμα 46^ο) γνωμοδότησή του την αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Σ.Π. (υπερβάσεως) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης προκειμένου να προσκομισθούν συμπληρωματικά στοιχεία .
29. Η Διευθύνουσα προσκομίζει στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου αντίγραφο της υπ' αριθ. 0612 / 24-11-2015 αίτησης της Αναδόχου και το σχετικό Διάγραμμα αλλαγής χάραξης της οριστικής μελέτης θεωρημένο από την Υπηρεσία .
30. Για την εκτέλεση των υπολοίπων επί μέρους συμβατικών μελετών και των μελετών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης μετά την έγκριση αρμοδίως του 1^{ου} Σ.Π. , του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης , με συντετμημένο τον συνολικό χρόνο εκπόνησης (μαζί με τις εγκρίσεις) έξη (6) μήνες , η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι είναι αναγκαία η χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης και για την ολοκλήρωση της σύμβασής , η οποία λήγει την 30-06-2016 , κατά έξη (6) μήνες , ήτοι μέχρι την 31-12-2016 .
31. Την αριθμ. 3/172/23-06-2016 (θέμα : 19ο) γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με την οποία το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης μέχρι 31-12-2016.

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπ' όψη τους όρους της Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος , την Εγκύκλιο 38/2005 του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε , τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 , την ανάγκη εκπόνησης των υπολοίπων συμβατικών εργασιών και των εργασιών της υπό έγκριση 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης , και το γεγονός ότι δεν ευθύνεται η Ανάδοχος για την καθυστέρηση περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης

εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών : ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ κατά έξη (6) μήνες , ήτοι μέχρι την 31-12-2016»

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 19/1027/08-07-2016)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 31-12-2016, σύμφωνα και με την αριθμ. 3/172/23-06-2016 (θέμα 19^ο) ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της χορήγησης της παράτασης.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη χορήγηση και άλλης παράτασης προθεσμίας της μελέτης, επισημαίνοντας και τις επισημάνσεις του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για το θέμα των συμπληρωματικών στοιχείων του 1^{ου} Σ.Π. (υπερβάσεως) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης και

κ. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), όπως και στις σχετικές με τις προηγούμενες παρατάσεις, αποφάσεις της Ο.Ε., εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του για τις συνεχείς παρατάσεις που δίνονται στα έργα και τις μελέτες, και τόνισε επιπλέον, ότι τα έργα και οι μελέτες, όταν δημοπρατούνται, πρέπει να ολοκληρώνονται και να παραδίδονται εντός του συμβατικού χρόνου, για να έχουν και άμεση απόδοση τα χρήματα που δεσμεύονται για την υλοποίησή τους.

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Μπάγιας Μιχαήλ,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)