

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**από το αριθμ. 36/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 13289/5173/24-12-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Ζάψας Γεώργιος και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 24^ο

Έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή Λιμενικού – Αλιευτικού Καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας», αναδόχου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13186/5428/24-12-2015 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 131975/5167/24-12-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (ΣΑΝΑ/8) και είναι προϋπολογισμού 2.175.735,55 ΕΥΡΩ.

2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ:

Η μελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Πρέβεζας και εγκρίθηκαν με την Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου Δ3β/225/7-Ι/31-12-2007 Υπουργού Χωροταξίας Περιβάλλοντος & Δημοσίων Έργων, και με την **5/3-3-2010** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου κατά τη διαδικασία της **παρ. 2 Άρθρου 4 Ν. 1418 / 84** (ως ισχύει), στην Τεχνική Εταιρεία **ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.** με μέση έκπτωσης **E= 37,12%**.

3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :

Η Σύμβαση ανάθεσης για συνολικό ποσόν (με Φ.Π.Α.) 2.175.736,98 ΕΥΡΩ μεταξύ της Δ/ντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και του αναδόχου υπεγράφη την **25-10-2011**.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :

Η Συμβατική ημερομηνία αποπεράτωσης του Έργου ήταν η **24-04-2013**.

Με την υπ' αριθ. **35 / 2012** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως **24 - 12 - 2013**.

Με την υπ' αριθ. **37 / 1641 / 20-12-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως **24 - 05 - 2014**.

Με την υπ' αριθ. **17 / 692 / 29-05-2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως **24-08-2014**.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 2.175.735,55 ΕΥΡΩ, εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. **97715/4250/09.01.2012** Απόφαση της Πρ/νης Αρχής και η σύνταξη του κρίθηκε αναγκαία για την τακτοποίηση του εκ παραδρομής λογιστικού λάθους.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 2.175.735,55 ΕΥΡΩ, εγκρίθηκε με την απόφαση με την υπ' αρ. πρωτ. **56450/2188/12.06.2013** Απόφαση της Πρ/νης Αρχής και η σύνταξη του κρίθηκε αναγκαία για να περιλάβει το τεχνικό αντικείμενο που προστέθηκε στο έργο για την έντεχνη ολοκλήρωση αυτού και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία του με τις εξής εργασίες:

- Την θωράκιση με λιθορριπή του βραχώδους σχηματισμού στην θέση Παργινόσκαλα και συγκεκριμένα στο δυτικό όριο του καταφυγίου σύμφωνα με τη διατομή Δ5Η.
- Θωράκιση του κατάντη πρανούς της οδού πρόσβασης με λιθορριπή με ταυτόχρονη κατασκευή πεζοδρομίου σύμφωνα με τις διατομές Δ16 – Δ16Α – Δ17 – Δ18.
- Την κατασκευή μικρών τοίχων ποδός μεταβλητού ύψους
 - στο ανάντη πρανές κατά μήκους της οδού πρόσβασης
 - στο βόρειο όριο του καταφυγίου
 - στις λιθορριπές του προσήνεμου και υπήνεμου μόλου
- Την θωράκιση του κατάντη πρανούς της οδού πρόσβασης διευθετώντας πλήρως την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 2.175.735,55 ΕΥΡΩ, εγκρίθηκε με την απόφαση με την υπ' αρ. πρωτ. **27290/998/12.03.2014** Απόφαση της Πρ/νης Αρχής και η σύνταξη του κρίθηκε αναγκαία για να περιλάβει τις εργασίες της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου, είναι τακτοποιητικός σε ότι αφορά τις ποσότητες του συνόλου σχεδόν των εργασιών του έργου όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του για την έντεχνη ολοκλήρωση του, ενώ προστίθενται και αφαιρούνται εργασίες που η εκτέλεση τους ή μη κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 2.175.735,55 ΕΥΡΩ, εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 111655 / 4715 / 09-11-2015 Απόφαση της Πρ/νης Αρχής και η σύνταξη του κρίθηκε αναγκαία για να περιλάβει τις εργασίες της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση τις τελικές επιμετρήσεις εργασιών , που παρουσιάζουν αυξομειώσεις σε σχέση με τις ποσότητες εργασιών του εγκεκριμένου 3^{ου} Α.Π.Ε. , κινείται εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και είναι σε ισοζύγιο με τον προϋπολογισμό του εγκεκριμένου 3^{ου} Α.Π.Ε. . Επίσης περιλαμβάνει και εργασίες , που

παρουσιάζουν αυξήσεις σχετικά με τις ποσότητες του εγκεκριμένου 3^{ου} Α.Π.Ε. (όπως προκύπτει και από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών που ελέγχθηκαν από την Δ/νουσα Υπηρεσία) όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του για την έντεχνη ολοκλήρωση του και οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο Ε του εγκεκριμένου με την υπ' αριθ. 52720 / 2006 / 14-05-2015 Απόφαση της Πρ/νης Αρχής Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου , και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο υπό έγκριση 5^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας** είναι συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 2.249.039, 11 ΕΥΡΩ . Περιλαμβάνει τις ίδιες ποσότητες εργασιών με τον εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. , με τον οποίον είναι σε ισοζύγιο όσον αφορά τη δαπάνη των εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %) .

Η υπέρβαση οφείλεται :

1. Στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης της δαπάνης των συμβατικών εργασιών του έργου , όπως αυτή προκύπτει με βάση τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης , οπότε η συνολική συμβατική δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % μαζί με το κονδύλιο της δαπάνης αναθεώρησης) διαμορφώνεται σε 1.776.890, 73 € και παρουσιάζει υπέρβαση 7.998, 88 € σε σχέση με την συμβατική δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %) .
2. Στην ανάγκη εφαρμογής της υπ' αριθ. πρωτ. 48611 / 10545 / 1-10-2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας (ΑΔΑ : ΩΠΤΑΟΡΙΓ-ΨΧΒ) , με την οποίαν αποδέχεται την από 4-12-2013 Αίτηση Θεραπείας του αναδόχου , στην οποίαν αναφέρεται ότι η δαπάνη των εργασιών που περικόπηκαν από την Υπηρεσία και που υποχρεούται να καταβληθεί στην ανάδοχο ανέρχεται στο ποσόν των 51.596, 35 €.

Κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 106687 / ΕΥΘΥ 762 / 19 - 10- 2015 Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών , και σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 2163 / 04-11-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κρίθηκε επιλέξιμη η δαπάνη των 51.596, 35 € που αναφέρεται στην προαναφερόμενη Αίτηση Θεραπείας του αναδόχου , που έγινε αποδεκτή με την προαναφερόμενη Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας .

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της προαναφερόμενης Απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας για την ακύρωση της εν λόγω Απόφασης , και έχει υποβάλει αίτηση αναστολής εφαρμογής της στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο . Όμως η σχετική αίτηση αναστολής απορρίφθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο, οπότε επί του παρόντος κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή της προαναφερόμενης Απόφασης .

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξόφληση της συμβατικής δαπάνης εργασιών του έργου , όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης , και , προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της υπ' αριθ. πρωτ. 48611 / 10545 / 1-10-2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας (ΑΔΑ : ΩΠΤΑΟΡΙΓ-ΨΧΒ)

εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 5^{ου} Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 2.249.039, 11 ΕΥΡΩ .

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται , όταν εκδοθεί από το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο Απόφαση ακύρωσης της προαναφερόμενης Απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας , να προβεί στις ενέργειές της για την καταβολή του προαναφερόμενου ποσού των 51.596, 35 € (πλέον Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο στον φορέα χρηματοδότησης του έργου».

Στην ως άνω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, επισυνάπτονται:

Α) η αριθμ. 17/569/16-12-2015 (Θέμα 31^ο) Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Β) Η υπ' αριθ. πρωτ. 2665/23-12-2015 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1990/28-12-2015)**

Εγκρίνει τον 5^ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή Λιμενικού – Αλιευτικού Καταφυγίου Πανοκράτορα Πρέβεζας», αναδόχου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 17/569/16-12-2015 (Θέμα 31^ο) Πράξη του, συνολικής δαπάνης € 2.249.039,11 με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση κατά € 73.302,13 με ΦΠΑ από την αρχική συμβατική δαπάνη, η οποία αναλύεται ως εξής: Α) ποσό € 7.998,88 πλέον ΦΠΑ (ποσό € 13.706,90 με ΦΠΑ) που οφείλεται σε αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης της δαπάνης των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτή προκύπτει με βάση τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης, και Β) ποσό € 51.596,35 πλέον ΦΠΑ (ποσό € 59.595,23 με ΦΠΑ) που οφείλεται στην εφαρμογή της υπ' αριθ. πρωτ. 48611/10545/1-10-2014 Απόφασης της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου–Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΠΤΑΟΡ1Γ-ΨΧΒ), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 04-12-2013 Αίτηση Θεραπείας του αναδόχου.

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «ΕΠΑΛ & Θ. 2007-2013», σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2665/23-12-2015 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΜΖΟ4653ΠΓ-ΙΝΔ), περί προέγκρισης της τροποποίησης του 5^ο Α.Π.Ε. της Πράξης «Κατασκευή Λιμενικού – Αλιευτικού Καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού € 2.249.039,11 με Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι με την ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 2665/23-12-2015 Απόφαση, η Ε.Υ.Δ. ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιφυλάσσεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την επιστροφή του ποσού των 51.596, 35 € (πλέον Φ.Π.Α.) από τον Ανάδοχο στον φορέα χρηματοδότησης του έργου, ως αχρεώστητη καταβολή, σε περίπτωση έκδοσης από το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, Απόφασης ακύρωσης της με αριθμό 48611/10545/1-10-2014 Απόφασης της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επί της από 04-12-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του Αναδόχου.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι είχε εκφράσει τη συνολική διαφωνία του με την κατασκευή του έργου, στην αριθμ. 5/89/03-03-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι θα δημιουργήσει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή, και έχει προκαλέσει την αντίδραση όχι μόνο των Φορέων της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας, αλλά και σημαντικής μερίδας της τοπικής κοινωνίας.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Μπάγιας Μιχαήλ,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Ζάψας Γεώργιος,
8. Κωτσαντής Κων/νος