

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ταχ. Δ/ση:  
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το αριθμ. 28/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 92916/4006/12-10-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
- β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ και Χατζεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Τσίκαρης Βασίλειος και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού με υπέρβαση λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά» αναδόχου «Ιωάννη Γεωργούλα Ε.Δ.Ε.».**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α'125) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 87145/11595/06-10-2016 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 91252/3948/07-10-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα, τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικού - υπερβατικού λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.) του έργου του

θέματος, με την εισηγητική του έκθεση καθώς και την υπ'αρ. 6/322/22-09-2016 (θέμα 26<sup>ο</sup>) ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εισηγείται την έγκρισή του.

Στην εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...**Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας:** Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά. **Χρηματοδότηση:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ030 με Κ.Α.2013ΕΠ03000011. **Δημοπρασία:** Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη την 24-09-2015 με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχτηκε ο Γεωργούλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου με ποσοστό έκπτωσης 42,00% στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 29/1601/30-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. **Συμβάσεις:** Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 16-12-2015 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ. Ιωάννη Γεωργούλα του Κωνσταντίνου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, για το ποσό των 14.146,33 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. **Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών :** Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες με έναρξη την 16-12-2015 και λήξη την 13-06-2016. Εγκρίθηκε 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-08-2016 με την αριθ. 17/855/21-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η. και η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-10-2016 με την αριθ. 24/1286/02-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η. **1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας: Συντάσσεται ο παρών 1ος Α.Π.Ε.** (υπερβατικός λόγω της αύξησης του ΦΠΑ) για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία των προμετρήσεων και την παράλληλη αξιοποίηση του κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς και για την κάλυψη του κονδυλίου του Φ.Π.Α. μετά την αύξησή του από 23 σε 24%. Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν 3481/2006 και της εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις επί ελάττον δαπάνες. Κατόπιν των παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου συνολικής δαπάνης **17.541,45 Ευρώ**, με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού ποσού κατά **141,46 Ευρώ** λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α.. ».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 28/1524/14-10-2016)**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό με υπέρβαση λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά» αναδόχου «Ιωάννη Γεωργούλα Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης € 17.541,45 με ΦΠΑ, με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 141,46 € λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24% και υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 6/322/22-09-2016 (θέμα 26<sup>ο</sup>) Πράξη του και

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ03000011 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Μπάγιας Μιχαήλ,
6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)