

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 5/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα εννέα (19) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 20291/563/17-02-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

**Έγκριση συνέχισης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», από την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. «ΙΝΤΡΑΚΑΤ») λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της αναδόχου «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ».**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17536/1465/16-02-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 20449/568/17-02-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... Α. ΓΕΝΙΚΑ .....

**3. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ**

Με βάση τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, διενεργήθηκε στις 12-1-2010 δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ ΑΤΕΕ, με μέση έκπτωση 36,57%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 3/33/22-1-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής.

Με την αριθ. 30/480/17-9-2010 απόφαση της Ν.Ε. Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προμηθειών Ιωαννίνων, μετά την έκπτωση του προηγούμενου μειοδότη, ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 32,23%.

#### 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 07-12-2011 μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη κας Τατιάνας Καλογιάννη και της αναδόχου εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ για ποσό 7.240.254,60 € χωρίς ΦΠΑ και 8.905.513,16 € με ΦΠΑ.

#### 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο είναι εντάχθηκε με την από 14-09-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στη ΣΑΕ 440 του έτους 2007 του ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου, για έργα Ν.Α. Ιωαννίνων.

#### 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η προθεσμία περαίωσης ορίστηκε σε 900 ημέρες και λήγει στις 25-05-2014.

Με την αριθ. 17/669/29-5-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε η χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 25-5-2016.

#### Β. ΕΙΔΙΚΑ

Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. «ΙΝΤΡΑΚΑΤ») με την από 21-1-2015 αίτησή της, μας γνωστοποίησε την απορρόφηση δια συγχωνεύσεως από 30-12-2014 της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, αναδόχου του έργου του θέματος, και ζητά τις από μέρους μας ενέργειες ώστε να υποκαταστήσει την ανάδοχο στην εκτέλεση του έργου.

Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη τα παρακάτω διαλαμβανόμενα δεν έχει αντίρρηση για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου του θέματος από την απορροφούσα εταιρεία:

1. Την αριθ. 78701/29-12-2014 (ΑΔΑ:65ΞΘΦ-Τ2Α) απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
2. Την αριθ. 79022/30-12-2014 ανακοίνωση της παραπάνω Δ/νσης προς το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ της παραπάνω απόφασης.
3. Το αριθ. 8658/629/28-1-2015 έγγραφό μας προς την εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, ενημερότητα πτυχίου, αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας αν από την ενημερότητα πτυχίου προκύπτει ότι έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της, πιστοποιητικά περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης μετοχών, την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2005 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας, σε εφαρμογή του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005).
4. Την από 10-2-2015 αίτηση της «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» με την οποία υπέβαλε τα παραπάνω δικαιολογητικά.
5. Τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών από τον οποίο προκύπτει ότι η «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» έχει όλα τα εκ του νόμου απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση του έργου και δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού της.
6. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», που ορίζουν: «Άρθρο 68. 1. η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών γίνεται είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέας εταιρείας. 2. Συγχώνευση με απορρόφηση είναι πράξη με την οποία μία ή περισσότερες ανώνυμες εταιρείες (απορροφούμενες), οι οποίες λύνονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία (απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους των μετοχών από την απορροφούσα εταιρεία....» «Άρθρο 75.1 Από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε) της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, επέρχονται αυτοδίκαια και

ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των απορροφούμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. β) Οι μέτοχοί της ή των απορροφούμενων εταιρειών γίνονται μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας. γ) η απορροφούμενη ή οι απορροφούμενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν».

7. Την αριθ. 517/1997 γνωμοδότηση του Ν.σ.Κ. σύμφωνα με την οποία «ΙV. Μετά τα προεκτεθέντα, δεδομένου ότι η απορροφούμενη εταιρεία, από της τελειώσεως της συγχωνεύσεως με απορρόφηση έπαυσε να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, υποκατασταθείσα πλήρως στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της από τη απορροφώσα εταιρεία, οι απαιτούμενες τυπικές προϋποθέσεις υποκατάστασης των εν προκειμένω επίσης εφαρμοζόμενων διατάξεων του Ν.1418/1984 και του ΠΔ 609/1985 δεν μπορούν να τηρηθούν στο υπό κρίση ζήτημα, αφού εν τις πράγμασι δεν πρόκειται για γνήσια περίπτωση υποκατάστασης, αλλά για συγχώνευση με απορρόφηση» και περαιτέρω «V. Έτσι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτος (τμήμα Διακοπών), για το εν αρχή ερώτημα γνωμοδότησε ότι δεν υφίσταται κώλυμα για την συνέχιση εκτέλεσης των αναληφθέντων έργων από την απορροφούσα εταιρεία για την νέα της επωνυμία, αρκεί να συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου απαραίτητες προϋποθέσεις προς τούτο και να μην υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο της απορροφησάσης ή στο πρόσωπο της νέας εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία δεν έχει οποιαδήποτε ουσιαστική αντίρρηση για την συνέχιση εκτελέσεως του έργου από την νέα εταιρεία».

#### Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση συνέχισης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνη» από την εργοληπτική επιχείρηση «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «INTRAKAT», ΑΦΜ 094207780, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της αναδόχου «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», με την ανάληψη του συνόλου των ευθυνών και υποχρεώσεων που είχε η «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», όπως αυτές απορρέουν από την σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη του έργου, καθώς και την αντικατάσταση όλων των υπαρχουσών εγγυητικών επιστολών στο όνομα της απορροφούσας εταιρείας. ....».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα (απόφαση 5/165/19-02-2015)**

Εγκρίνει τη συνέχιση εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνη», από την εργοληπτική επιχείρηση «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «INTRAKAT», ΑΦΜ 094207780, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της αναδόχου του έργου, εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», με την ανάληψη του συνόλου των ευθυνών και υποχρεώσεων που είχε η ανάδοχος «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», όπως αυτές απορρέουν από την σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη του έργου, καθώς και την αντικατάσταση όλων των υπαρχουσών εγγυητικών επιστολών στο όνομα της απορροφούσας εταιρείας, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων (ανωτέρω υπό στ. 6).

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Μπάγιας Μιχαήλ,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης),
8. Κωτσαντής Κων/νος